Povord & Fritochá SA		-		-					-										-		-						_
Bovard & Fritsché SA Géomatique - Génie civil - Système d'information sur le territoire																											\perp
Rte de St-Cergue 23 - 1260 Nyon																						20.12	2.202	24			
Tél. 022 361 17 42 - info@bfing.ch - www.bfing.ch																											T
		janv.:		lann		<mark>'inte</mark> r r.25	tion	selor		éché rs.25	ances fi	xées :	avr.2	F				i.25				in.25		_		1.25	
Semaines	13-17			03-07			24-28	03-07			24-28 31-	-04 07-1			28-01	05-09			26-30	02-06			23-27	30-04			21
Etana 2, 00 m	_	-		-								_							-		-					-	\vdash
Etape 3- 80 m Dégrappage de l'enrobé avec purges si nécessaire		+		+																	+					 	\vdash
Réglage et compactage de la route																											T
Etape 2 - 60 m																											
Dégrappage de l'enrobé avec purges si nécessaire				-																						<u> </u>	1
Réglage et compactage de la route Etape 1 - 70 m		+		-																	-					-	+
Dégrappage de l'enrobé avec purges				+																	+						+
Pose de pavé porphyre sur béton avec bordure granit 20/20																											
Création d'un arrêt de bus selon norme Lhand avec containers éventuels.																											
Réglage et compactage de la route		-																			-					-	_
Etape 4 Dégrappage de l'enrobé avec purges si nécessaire	+	+																				-				-	\vdash
Pose de pavé porphyre sur béton avec bordure granit 20/20	+	+										+							1			+					\vdash
Réglage et compactage de la route										5																	
Etape 13												_														<u> </u>	1
Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation Enlévement de surface pavé naturelles				-					-			-							-			+	1			-	\vdash
Réalisation de fouille pour le déploiement du réseau du chauffage à distance,																						+					\vdash
pour la distribution moyenne tension et basse tension et pour l'eau sous pression																											
Intervention des soudeurs CAD et appareilleurs Eau sous pression (Tubage)		CAD	CAD																								\vdash
Remblayage et compactage des fouilles																											
Etape 8 / 10																										<u> </u>	_
Réalisation de fouille pour le déploiement la distribution moyenne tension et basse tension		8			10																						
Chambre SEFA																			1		-					-	\vdash
Fouille Privée 10		+																									\vdash
Etape 14																											
Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation																										<u> </u>	L
Enlévement de surface pavé naturelles																										-	\vdash
Réalisation de fouille pour le déploiement du réseau du chauffage à distance, pour la distribution moyenne tension et basse tension																											
Intervention des soudeurs CAD					CAD	CAD																					
Remblayage et compactage des fouilles et pose SEFA																											
Etape 17		-																			-					-	-
Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation Enlévement de surface pavé naturelles, végétale, autre		+		+								-							+		+					-	+
Réalisation de fouille pour le déploiement du réseau du chauffage à distance,		+																									+
pour la distribution moyenne tension et basse tension et pour l'eau sous pression, démontage réseau EU/EC																											
Intervention des soudeurs CAD									CAD	CAD																	+
Remblayage et compactage des fouilles, pose SEFA																											
Pose de pavé en porphyre rouge posé en arc, végétale et autre																										<u> </u>	L
Etape 16 Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation		-																			-					-	+
Enlévement de surface pavé naturelles		+																									\vdash
Réalisation de fouille pour le déploiement du réseau du chauffage à distance,																											T
pour la distribution moyenne tension et basse tension et pour l'eau sous pression																											
Intervention des soudeurs CAD et appareilleurs Eau sous pression												CAD	AD/E	SI ESP													
Remblayage et compactage des fouilles, pose SEFA				_																						<u> </u>	╄
Etape 15 Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation	+	+										-	-									-				-	+
Installation de chantier et ballsage, mise en place de la signalisation Enlévement de surface pavé naturelles	+	+			+							+										+					+
Sondage pour tubage ESP																											
Intervention appareilleurs Eau sous pression	1	-							-			_															-
Remblayage des sondages Etape 12 - 300 m ESP+ELEC	-	+										-	-									-				-	\vdash
Installation de chantier et balisage, mise en place de la signalisation	+																					+				 	+
Réalisation de fouille pour le déploiement du réseau du chauffage à distance,																											T
pour la distribution moyenne tension et basse tension et pour l'eau sous pression																											
Intervention des appareilleurs Eau sous pression																											
Remblayage et compactage des fouilles																											\Box
Dégrappage de l'enrobé avec purges si nécessaire Pose de pavé porphyre sur béton avec bordure granit 20/20	-	-																	-			-	-		-	 	+
i ose de pave porpriyre sur betori avec bordure grafilit 20/20	1		1	1		1	1	1	1						1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Réglage et compactage de la route

Pose des enrobés
Pose des pavés
Etape Tapis