



TRAVAUX GRAND RUE ET CAD



Le planning des travaux de réfection de la Grand Rue et l'installation du chauffage à distance a subi quelques modifications en rouge :

Etape 1	du 15 avril au 21 juin 2024	surface mi-septembre à mi-octobre
Etape 2	du 6 mai au 28 juin 2024	surface mi-octobre à mi-novembre
Etape 3	du 27 mai au 19 juillet 2024	surface mi-novembre à fin novembre
Etape A	du 1 ^{er} avril au 31 mai 2024	
Etape 8	du 1 ^{er} avril au mi-juillet 2024	
Etape 13	fin juillet à mi-septembre 2024	



Etape 4	mi-juillet à mi-septembre 2024
Etape 5	mi-août à mi-octobre 2024
Etape 6	en standby
Etape 7	remblai en cours jusqu'au 14 juin 2024
Etape 11	remblai en cours jusqu'au 14 juin 2024
Etape 12	en 2025